

# **Bredbandsfiber i Odensåker med omnejd**

## **Styrelseprotokoll 35 / 2015**

**Datum: 2015-09-28 Logården, Odensåker**

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Julius Mikszath, Mikael Kull, Mikael Linder, Anders Eklund, Bengt Wirfelt + områdes ombud

### **1) Mötets öppnande**

- a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med *Bredbandsfiber i Odensåker med omnejd* klockan 18.00 den 28 september i Logården.

### **2) Val av justerare**

- a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Kull och Mikael Linder.

### **3) Godkännande av föregående mötes protokoll**

- a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

### **4) Information**

- a. Ingen information fanns att delges.

### **5) Bordlagda ärenden**

- a. Redovisning av medlemsavgifter flyttades fram till nästa möte (Anders)

### **6) Pågående ärenden**

- a) Medlemsstatus  
Vi har 430 medlemmar.
- b) Ansökan om projektstöd (Mikael BW)  
Mikael meddelade att ansökan lämnades in till Länsstyrelsen via Jordbruksverkets hemsida på utsatt tid.
- c) Personliga medlemsskyltar  
Bengt meddelade att alla skyltar nu var utlämnade och några nya medlemmar inte har tillkommit.

### **7) Projekteringssvar**

- a. Föreningen hade fått projekteringssvaret av NSI med högupplöst karta och kalkyl. Med nuvarande innehåll och utformning visade kalkylen på en anslutningskostnad på ca. 18.400:-

## 8) Nya ärenden

- a) Vi beslutade att stänga medlemsansökningen till ordinarie kostnad från 2015-09-30.
- b) Informationsmöten

Vi beslutade att kalla medlemmarna till möten där vi skall informera om anslutningskostnaden, samt svara på frågor om och samla in anslutningsavtalet. Tre tillfällen bestäms för detta: Söndagen den 1/11 kl.16 i Utby församlingshem, tisdagen den 3/11 kl.18 i Tidavads kyrkstuga och onsdagen den 4/11 kl.18 i Logården.

Anders skall ta fram ett avtal till nästa möte den 12 okt. Mikael skall skriva ett kallelsebrev som även skall påminna om markavtal och medlemsavgiften.


Nästa steg i projektet blir att handla upp en kommunikationsoperatör och en projektledare.

## 9) Övriga frågor

- a) Nästa möte hålls den 12/10 kl 19.15.
- b) Protokollet lästes upp för kontroll.

## 10) Mötets avslutande

Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat kl.21.20.



Protokollförare: Linda Gustafsson



Justerat av: Mikael Linder



Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Mikael Kull