

Bredbandsfiber i Odensåker

Styrelseprotokoll 55 / 2016

Datum: 2016-12-08 Logården, Odensåker

Närvarande:

Styrelsen: Mikael Bender Wilsson, Mikael Kull, Carina Lundgren, Karl-Simon Olson, Carl-Johan Fasth, Bengt Wirfelt.

- 1) Mötets öppnandes
- 2) Val av justerare
 - a. Karl-Johan Fast och Bengt Wirfelt valdes till justerare.
- 3) Föregående protokoll lästes inte upp då det skickades med kallelsen.
- 4) Information
 - a. **Coompanion, ekonomi och stadgeutbildning.**

Anders E fick förhinder och kunde inte delta på ovanstående utbildning.
- 5) Pågående ärenden
 - a. **Avtal med Mariestads kommun/VänerEnergi**

Anders E har skapat ett förslag på avtal. Anders skickar över avtalet till VänerEnergi för undertecknande.
 - b. **Markavtal medlemmar**

Karl-Simon O rapporterar på nästa möte då medlemslistan inte var avstämd med NSI.
 - c. **Markavtal kommunen/Tidavad**

Vi väntar på svar från kommunen. Mikael BW kontaktar kommunansvarig.
 - d. **Hjälp med utsättning**

Conny C har fått extra hjälp från Jula, stort tack till dom.
 - e. **Grävstatus**

Grävningen fortlöper enligt plan. Blåsningen går även den problemfritt. Det har varit problem med tryckningen vid fotbollsplanen men inget som försenar.

Vid vissa fall har tomgrävningen frångått den ursprungliga projekteringen som gjorts tillsammans med fastighetsägaren. I dessa fall kan det vara lämpligt att NSI tar kontakt med markägaren och informerar om ändringen innan tomtschakt grävs. Kull och Karl-Johan tar upp detta med NSI vid nästa byggmöte.

f. Byggmöten

Upptändning av nodhus 1 i Tidavad planeras i mars och ett utskick kommer göras till medlemmarna i sammanband med detta.

Olycksfallsförsäkringen är tecknad för personer som arbetar på föreningens uppdrag ihop med NSI.

g. Ekonomirapport (Anders)

Allt går enligt plan och pengarna kommer räcka till februari. Från och med mars 2017 behöver dock ett lån tas upp för att klara likviditeten fram till dess att utbetalningarna från Länsstyrelsen startar.

Betalningarna från medlemmarna flyter in bra.

Extra fiber för samtliga boende i området (även icke medlemmar) kommer tas med i projektet. Samtliga i styrelsen röstade ja för detta förslag.

h. Medlemsinformation

Brev med installationsinformation för nodhus 1 presenterades och det beslutades att skicka ut det ca. 2 veckor före upptändningen.

6) Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

7) Nästa möte

Nästa möte planeras i januari 2017 i strax före januaris byggmöte.

8) Uppläsning protokoll



Protokollet lästes upp för kontroll.

Mötets avslutande

Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat kl.20:25

Protokollförrare: Mikael Linder

Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Bengt Wirfelt

Justerat av: Karl-Johan Fasth

