

# Bredbandsfiber i Odensåker

## Styrelseprotokoll 61 / 2017

**Datum: 2017-06-15 Logården, Odensåker**

### Närvarande:

Styrelsen: Mikael Bender Wilsson, Carina Lundgren, Bengt Wirfelt, Mikael Kull, Mikael Linder, Ingmar Karlsson, Karl-Simon

- 1) Mötet öppnades av ordförande kl 19.00
- 2) Val av justerare jämte ordförande  
Mikael Bender Wilsson.
- 3) Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
- 4) Information
  - a) Mikael kull har installerat fiber i nodhusen.
- 5) Pågående ärenden
  - a) Avtal Mariestads kommun/Vänerenergi (Anders).  
Konkurrensklausul.
    - i) Avtalet är klar för iväg skickning. Vi bokar ett möte med Anders Johansson när detta är klar.
  - b) Markavtal medlemmar (Karl-Simon).
    - i) Karl-Simon har gått igenom samtliga områden där vi har grävt men saknar avtal. Dessa ligger markerade i medlemsregistret.
  - c) Markåterställning (Carina, C-J)
    - i) Carina och Ingmar har varit ute och kontrollerar en väg. Ett förslag har presenterats att NSI står för materialet för återställningen och medlemmarna själva står för arbetet.
    - ii) En medlem har rapportert att han grävt av märkbandet pga att de skulle ligga för grunt. Carl på NSI misstänker att detta bara rör sig om kvarglömda rester
  - d) Byggmöte (Carl-Johan)
    - i) Carl Rekommenderade att vi skaffade ett konto på ledingskollen. Kull har genomfört detta.
    - ii) Enligt Jan-Van är kyrkans fastigheter inkopplade och klara.

- e) Ekonomirapport (Anders)
  - i) Vi har idag 1 000 150 på kontot. NSI ska ha 530 000 tills i mitten av augusti. Betalningen från medlemmarna fungerar bra.
  - ii) Vi kan få slutbetalningen av bidraget efter att nätet är slut besiktigt.
  
- f) Upptändning Etapp 1 (Carl-Johan)
  - i) Pågår just nu (18/05) och snart färdigställt
  
- g) Zitius
  - i) Fråga angående adresserna på Borrud då vissa anslutningar inte har sin vanliga postadress. Adresserna var angivna på detta sätt av beställaren och vi genomför ingen åtgärd.
  
- h) Hemsidan Information till medlemmar, (Mikael BW)
  - i) Vi går ut med information till medlemmarna angående återställningsarbete den 30/6
  - ii) Information om vad man ska göra när en media omvandlarna går sönder. Mikael Linder tar fram denna informationen.
  
- i) Övervakning noder (Mikael K)
  - i) NSI har gett offert på tre olika alternativ. Vi bestämmer oss för alternativ nummer två. Mikael Linder kontaktar NSI för beställning.
  
- j) Ledningskollen
  - i) Vi väntar fortfarande på en offert från Jimmy Andersson. Förslag på att vi ska köpa in utrustningen själva. Under tiden tar Mikael Kull ansvar för ledningskollen.
  
- k) Serviceavtal
  - i) Mikael Kull har tagit fram ett kontakt för serviceavtal mot NSI. Vi tar beslut på att vi går vidare med NSI.
  
- l) Invigning av nät
  - i) Kommer äga runt Lördag den 26 augusti.
  - ii) Festkommittén består av Carina, Karl-Simon och Mikael Bender Wilsson.

6) Övriga frågor

- a) Skyltarna kan plockas ner då de har spelat ut sitt syfte. Vi informerar om detta på hemsidan.

7) Nästa möte


- a) Söndag vecka 32 kl 19.00

8) Protokollet lästes upp för kontroll

9) Carina avslutade mötet kl 20.38



Protokollförare: Mikael Linder



Ordförande: Carina Lundgren



Justerat av: Mikael Bender Wilsson