

## Styrelsemöte – Bredband i Odensåker ek.för

**Datum & plats:** 2014-04-14, Logården, Odensåker

**Närvarande:** Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Fredrik Beckman,  
Julius Mikszath + Per Mathiasson Elektronikhuset

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<b>1. Mötets öppnande.</b> Mötet förklarades öppnat av Mikael.		
<b>2. Val av justerare.</b> Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren, Fredrik Beckman och Anders Eklund.		
<b>3. Godkännande av föregående mötesprotokoll</b> Inga justeringar av föregående protokoll gjordes. Protokollet godkändes.		
<b>4. Information.</b> <b>Inbjudan från Leader.</b> a) Teknikträff 22/4 b) Ekonomiträff 28/4		
<b>5. Avslutade ärenden.</b> <b>a. Informationsskyltar</b> 9 stycken informationsskyltar uppsatta vid infartsvägar + Logården.		
<b>6. Bordlagda ärenden.</b> <b>a.</b> Inga bordlagda ärenden.		
<b>7. Pågående ärenden.</b> <b>a. Nyheter på hemsidan (Linda)</b> Kontaktformulär tillagt. Uppdaterat med rullande bilder. Mikael undersöker möjligheter att komplettera med blogg. <i>Sidan är under konstruktion.</i>	Mikael	
<b>b. Redovisning av fastighetsregistret, område 3 (alla)</b> <b>Klart</b> , Mikael har färdigställt de återstående frågetecknen. Registret kompletterat med sorteringskod 4, "Obebyggda tomter". Anders undersöker till nästa styrelsemöte samt kompletterar i registret med det som ej ännu är komplett.	Anders	
<b>c. Ansökan om projektstöd</b> Inget nytt	Mikael	
<b>d. Utskick av medlemsansökan</b> Avvaktas tills registret är helt klart.	Mikael	
<b>e. Inbjudan till teknikträff på Sötåsen den 22/4.</b> Mikael och Bengt deltar.		
<b>f. Inbjudan till ekonomiträff på Sötåsen den 28/4</b> Mikael och Anders deltar.		

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p><b>g. Ekonomiredovisning</b> När Simon kompletterat med sin tidsredovisning kommer ansökan om bidrag att skickas in. Gäller aktiviteter från okt-13 till mars-14.</p>	Anders	
<p><b>8. Nya ärenden.</b></p> <p><b>a. Offertförfrågan projektering</b> Per Mathiasson från Elektronikhuset var inbjuden för att informera om vad dom kan erbjuda i form av projekteringshjälp av fibernät. Mikael gick igenom vad som är gjort/förberett, dvs identifiering av fastigheter samt respektive fastighetsägare, mätning och beräkning av grävning/plöjning som sedan resulterat i en genomsnittlig sträcka. Olika varianter av Pers projekteringsmedverkan diskuterades. Från "löpande konsultation" till helentreprenad. Mikael informerade om samtal med Länsstyrelsen (Monica Remmerth-Ekh) som sa att föreningarna skall projektera för 100% anslutning samt med en viss överkapacitet, 10-20%, för nya fastigheter i framtiden.</p> <p><b>Per's förslag:</b> Göra en grovkalkyl (förprojektering) för att få en första uppfattning (innehåller ungefärlig mängd slang, fiber, antal skåp etc.) Projektering skulle kunna påbörjas i början på maj månad.</p> <p>Inget beslut togs om användande av Pers tjänster. Först måste ett förfrågningsunderlag tas fram som Elektronikhuset sedan svara på med en offert. Pengar till en grovkalkyl tas via "Fiberchecken" från Leader.</p> <p><b>b. Arbetsmöten.</b> Planeras vid behov, om arbetsanhopning uppstår.</p>	Mikael	
<p><b>9. Övriga frågor.</b></p> <p><b>a. Inga övriga frågor.</b></p>		
<p><b>10. Mötets avslutande.</b></p> <p><b>a. Ordföranden förklarade mötet avslutat.</b></p>		

Vid protokollet




Julius Mikszath

Justeras



Mikael Bender Wilsson

Justeras



Fredrik Beckman

Justeras



Anders Eklund