

# **Bredbandsfiber i Odensåker med omnejd**

## **Styrelseprotokoll 41 / 2016**

**Datum: 2016-01-11 Logården, Odensåker**

Närvarande: Karl-Simon Ohlson, Linda Gustafsson, Mikael Linder, Anders Eklund  
Bengt Wirfelt + områdesombud Bo Eklund, Tommie Strand, Roland Svensson

### **1) Mötets öppnande**

- a. Karl-Simon öppnade det stadgeenliga mötet med *Bredbandsfiber i Odensåker med omnejd* klockan 19.18 den 11 januari i Logården.

### **2) Val av justerare**

- a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Linder och Roland Svensson.

### **3) Föregående protokoll + justering**

- a. Mikael L läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

### **4) Information**

- a) Medlem Karl-Johan Fasth ställer sina tjänster till förfogande

Pratar om att man ev behöver bygglov och kontrollansvarig. Karl-Johan är utbildad kontrollansvarig, har även arbetat med projektledning och entreprenader. Stöttar Mikael K när det gäller upphandling

### **5) Bordlagda ärenden**

### **6) Pågående ärenden**

- a. Status för medlems-, mark- och anslutningsavtal (Linda)  
430 medlemmar, 367 markavtal och 372 anslutningsavtal
- b. Status Borrudområdet (nr 11) (Linda)  
12 av 17 är medlemmar. Vem är ansvarig för området? Svalmark?
- c. Brev-påminnelse ej inlämnade avtal (Anders, Simon)  
Har skickat ut anslutningsavtal till dem som inte lämnat in ännu. Markavtal ska skickas.
- d. Nytt anslutningsavtal för fastigheter med reducerat pris tas fram (Anders)  
Anders tar fram ett förslag på ett nytt avtal. Men vi avvaktar beslut från länsstyrelsen som beräknas vara klart i slutet av mars.  
Vi måste även veta vad den totala kostnaden blir innan vi kan göra klart.
- e. Frågor från Daniel Wilsson (Anders)  
Kan tyvärr inte ge ett svar på frågorna i nuläget. Sannolikt blir det en avgift per anslutningspunkt. Detta är inget vi kan veta innan upphandlingarna är klara. Och beslut från länsstyrelsen lämnat.
- f. Personliga medlemsskyltar till Borrudsområdet (Bengt)  
Bengt har 15 skyltar kvar. Vem skall leverera?
- g. Upphandling kommunikationsoperatör (Mikael K)

Vi har fått in 4 anbud; Net at Once, Openbit, Zitius och Open Universe. Vi öppnade alla anbud på plats. Mikael Linder och Mikael Kull går igenom alla anbud och presenter resultatet vid ett styrelsemöte.

- h. Upphandling totalentreprenör, förlängning anbudstid (Mikael K)  
Behöver uppdateras med det nya området 11, Borrud  
Pm skickas ut om att förlänga upphandlingstiden till 17 februari.
- i. Ny mappstruktur på Dropbox (Mikael BW)  
Mikael jobbar på detta
- j. Vilka kan delta på möte med kommunen 3 feb. kl 17.00 i Mariestad? (Mikael BW)  
Anders Eklund, Mikael Linder och Mikael BW kan delta.

## 7) Nya ärenden

## 8) Övriga frågor

- a. Hur skall flera anslutningar till samma fastighet redovisas i registret? Hur skall ägare med flera fastigheter registreras? Detta för att kunna fakturera på ett korrekt sätt.  
För att kunna fakturera rätt måste detta markeras i registret. Anders kollar på detta. Ny kolumn i medlemsregistret behöver göras som hjälper oss hålla koll på vilka som äger flera fastigheter eller har fler hus på sin fastighet som ska anslutas.
- b. Förslag på nytt anslutningsavtal (Mikael BW Kopplas till 6d)  
Se punkt 6d
- c. Flytta mötesdag till torsdag (Mikael K)  
Vi bestämmer att flytta mötesdag till torsdagar kl.19
- d. Datum för årsstämma 2016. (Hembygdsföreningen har årsstämma den 29/3)  
Förslag måndag den 7/4 kl.19:00 Logården.
- e. Nästa möte 28/1 kl.19.00 i Logården
- f. Uppläsning protokoll


Rörläggning i Tidavad. Mikael kull kontaktar kommunen om samförläggningen.  
Mikael kontaktar även Conny Johansson för att klargöra hur rören ska dras.

## 9) Mötets avslutande

Karl-Simon Ohlson förklarade mötet avslutat kl.21.30




Protokollförare: Linda Gustafsson



Ordförande: Karl-Simon Ohlson



Justerat av: Roland Svensson



Justerat av: Mikael Linder