

# Bredbandsfiber i Odensåker

## Styrelseprotokoll 52 / 2016

Datum: 2016-07-11 Logården, Odensåker

Närvarande:

Styrelsen: Mikael BW, Anders E, Mikael K, Mikael L, Carina L, Karl-Simon, Carl-Johan Fasth

### 1) Mötets öppnande

- a. Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med *Bredbandsfiber i Odensåker* klockan 19.00 den 11 juli i Logården.

### 2) Val av justerare

Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Carl-Johan Fasth och Karl-Simon

### 3) Föregående protokoll + justering

- a. Föregående mötesprotokoll var med i möteskallelsen och lästes därför inte upp. Protokollet godkändes i föreliggande form.

### 4) Information

- a. Inbjudan till fibermöte i Mariestads kommun, 13/9
  - i. Vi avaktar med detta tills när vi fått agenda för motet.

### 5) Pågående ärenden

- a. Bidragsansökan
  - i. Vår budget godkändes och vi har nu fått bidrag. Anders har begärt ut förskott.
- b. Avtal med Mariestads kommun/Vänerenergi
  - i. Anders skriver ihop ett nytt förslag till nästa möte där vi har att de ska hyra fiber av oss istället för att köpa loss förbindelsen.
- c. Samarbete med NSI
  - i. Egen mailbox klar: projekt@odensakerfiber.se, Mikael Kull ansvarig
    1. Kommunikationen funkar bättre nu när vi delat upp mailen
  - ii. Markavtal
    1. Markavtalen flyter på bättre nu och har varit konfliktlös hittills.
  - iii. Hjälp med utsättning
    1. Hittills går det bra. Nuvarande kommer köra område 1-2 klart sen tar Conny ta över vid område 4-5.
  - iv. Skyltar
    1. Skyltar är färdiga och Bosse kommer och åka och hämta dem.

- d. Grävstatus (Mikael K)
  - i. Det mesta flyter på. Lite problem med ansökningar för tryckningar till trafikverket vilket drar ut på tiden.
  - ii. Bygglov. Situationsplan är fixad och vi väntar på svar från kommunen.
- e. Byggmötesrapport (Carl-Johan)
  - i. Carl-johan kommer renskriva ett protokoll som han ska skicka ut inom kort.
- f. Ekonomirapport (Anders)
  - i. 27 st har inte betalt sin anslutning hittills. 99 st har vi på avbetalning och allt flyter på.
- g. Hemsidan (Carina)
  - i. Läger till EU,s logga på hemsidan.
  - ii. Vi skickar ut ett brev till medlemmar som inte läser om vad som händer på hemsidan eller Facebook. Punkterna i utskicket är stödet är klar. Grävning påbörjat. Tomtprojektering. Ekonomi. Markavtal. Vad som händer efter grävningen. Karl-Simon tar och skriver ihop ett förslag. Ta med Lite foton på när vi är ute och stakar ut grävningen.

## 6) Övriga frågor

- a. Styrelsemöte den 14/6. Se till att ni har fått ut alla frågor.
- b. Mikael tar upp ett par frågor om grävning. En om anslutning till Trafikverket.

## 7) Nästa möte

- a. Styrelsemöte vid behov
- b. Byggmöte den 16/6

## 8) Uppläsning protokoll

Mötets avslutande


Styrelsen avslutar mötet och tackar för närvarande alla deltagare.



Protokollförare: Mikael Linder



Ordförande: Mikael Bender Wilsson



Justerat av: Carl-Johan Fasth



Justerat av: Karl-Simon